

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**

**КЪМ ДОГОВОР № 64/25.02.2015 г.**

Днес, 21.08.2015 г., в гр. София, се сключи настоящето допълнително споразумение между:

**ОБЩИНА СВОГЕ**, със седалище и адрес на управление в гр. Своге, ул. "Ал. Стамболийски" №7, ЕИК: 000776502, представлявано от инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на община Своге и Станислава Кънчева Боянова - Директор дирекция ФСД/Главен счетоводител, от една страна, наричана по - долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**СДРУЖЕНИЕ "ВИА СВОГЕ - ВиК"**, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Красна поляна, бул. "Вардар" №24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1, ЕИК 176784666, представлявано от инж. Тодор Киров Тодоров, в качеството му на Представяващ, наричани по - долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**във връзка с чл. 4 (1) от Договор № 64/25.02.2015 г., сключен между Община Своге и СДРУЖЕНИЕ "ВИА СВОГЕ - ВиК"**

**Страните се споразумяха за следното:**

**Чл. 1 (1) Основание за сключване на анекса:** чл. 43, ал.2, б. „б“ от ЗОП анекът се сключва на база ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 1 / 13.08.2015 г., представляваща частична замяна на дейности от предмета на строителството, която не води до увеличаване стойността на Договор 64/25.02.2015 г. С изменението на договора се приема нова количествено-стойностна сметка, която е неразделна част от настоящето допълнително споразумение.

**Чл. 2** Във връзка с чл.1 от настоящето допълнително споразумение, страните изменят чл.4, ал.1 от Договор № 64/25.02.2015 г., която след изменението придобива следната редакция:

**Чл. 2 (1) Стойността на СМР по настоящия договор възлиза на обща стойност в размер 3 144 435,78 лв. (три милиона сто четиридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лв. и 78 ст.) без ДДС**

Настоящото споразумение влиза в сила след изричното съгласие на ДФЗ - "Разплащателна агенция" за новата количествено-стойностна сметка, в противен случай това допълнително споразумение обезсилва действието си.

**Настоящия анекс се подписва с два еднообразни екземпляра, по едно за всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му.**

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

1. ....  
инж. Жоро Цветков

2. ....  
Станислава Боянова



За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. ....  
инж. Тодор Тодоров



Съгласувал:  
Юлия Георгиева  
с. юрисконсулт

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 32 / 13.07.2015

Към Договор за № 64/25.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка: „Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /П-16/ Томисъв-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрен-Брезе, Обект SFO2602 /П-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /П-16/ Своге-Желез, Обект SFO1600 /П-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге“, по, сключен между **ОБЩИНА СВОГЕ** и **СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРИП“** – гр.София, за Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге

Днес, 13.07. 2015 г. в град Своге се сключи настоящото допълнително споразумение между **ОБЩИНА СВОГЕ**, представлявана от **ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ** и **СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, от една страна, и **СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ВИК“**, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Крана поляна, бул.Вардар №24, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1, Булстат: 176784666, представлявано от **Тодор Киров Тодоров**, от друга страна, при което страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл.43, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с анекс II от 02.06.2015г. към договор №23/321/01215 от 21.11.2015г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) между **Държавен фонд „Земеделие“** и **Община Своге**,

В договора текстът в раздел II – Срокове на договора, чл 2, ал.3

„Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е подписан протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр. №16), но не по-късно от 15.07.2015г. (датата на приключване на проекта),

се изменя както следва:

„Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е подписан протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр. №16), но не по-късно от 15.09.2015г. (датата на приключване на проекта)

Останалите текстове на Договора не се променят.

*Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра на български език, едно за Изпълнителя и две за Възложителя и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.*

### ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

**ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ**

**СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ВИК“**  
**ТОДОР ТОДОРОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ**

**СТАНИСЛАВА БОЯНОВА**  
**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**

Съгласувал:  
**ЮЛИЯ ГЕОШЕВА**  
**СТ.ЮРИСКОНСУЛТ**



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ..... 45 .....

Към Договор за № 64/25.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка: „Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /П-16/ Томпсън-Церцел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /П-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /П-16/ Своге-Желез, Обект SFO1600 /П-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге”, по, сключен между ОБЩИНА СВОГЕ и СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРИП“ – гр.София, за Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге

Днес, 10.09.....2015 г. в град Своге се сключи настоящото допълнително споразумение между ОБЩИНА СВОГЕ, представлявана от ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ и СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, от една страна, и СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ВИК“, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Крана поляна, бул.Вардар №24, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1, Булстат: 176784666, представлявано от Тодор Киров Тодоров, от друга страна, при което страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл.43, ал.2, т.1, б.г от Закона за обществените поръчки, във връзка с намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорени количества и отпадане на дейности,

В допълнително споразумение № 39/21.08.2015г. към договор № 64/25.02.2015г. текстът в чл.2, ал.1 от допълнителното споразумение:

Стойността на СМР по настоящия договор възлиза на обща стойност в размер 3 144 435,78 (три милиона сто четиридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лв и 0,78) лева без ДДС.

се изменя както следва:

Стойността на СМР по настоящия договор възлиза на обща стойност в размер 3 134 517,79 (три милиона сто тридесет и четири хиляди петстотин и седемнадесет лв и 0,79) лева без ДДС.

Останалите текстове на допълнителното споразумение и договора не се променят.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра на български език, едно за Изпълнителя и две за Възложителя и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ



СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ВИК“  
ТОДОР ТОДОРОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

СТАНИСЛАВА БОЯНОВА  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



Съгласувал:  
ЮЛИЯ ГЕОШЕВА  
СТ.ЮРИСКОНСУЛТ

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ..... 44 .....

Към Договор за № 63/25.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка: „Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге”, по, сключен между ОБЩИНА СВОГЕ и СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРП“ – гр.София, за Обособена позиция № 1 - “Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел; Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе; Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник; Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен; Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов”

Днес, 10.09.2015 г. в град Своге се сключи настоящото допълнително споразумение между ОБЩИНА СВОГЕ, представлявана от ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ и СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, от една страна, и СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРП“, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Крана поляна, бул.Вардар №24, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1, Булстат: 176784673, представлявано от Тодор Киров Тодоров, от друга страна, при което страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл.43, ал.2, т.1, б. “г” от Закона за обществените поръчки, във връзка с намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорени количества и отпадане на дейности,

В договора текстът в раздел III -- Цена на договора, чл.4, ал.1:

Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложена от Изпълнителя и приета от Възложителя Ценова оферта е 2 280 773,15 (два милиона двеста и осемдесет хиляди седемстотин седемдесет и три лв. и 0,15) лева без ДДС. С включен ДДС, общата цена възлиза на 2 736 927,78 (два милиона седемстотин тридесет и шест хиляди деветстотин двадесет и седем лв. и 0,78) лева, където стойността на ДДС е 456 154,63 (четиристотин петдесет и шест хиляди сто петдесет и четири лв. и 0,63) лева.

се изменя както следва:

Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложена от Изпълнителя и приета от Възложителя Ценова оферта е 2 204 210,74 (два милиона двеста и четири хиляди двеста и десет лв. и 0,74) лева без ДДС. С включен ДДС, общата цена възлиза на 2 645 052,89 (два милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди нула петдесет и две лв. и 0,89) лева, където стойността на ДДС е 440 842,15 (четиристотин и четиридесет хиляди осемстотин четиридесет и два лв. и 0,15) лева.

Останалите текстове на Договора не се променят.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра на български език, едно за Изпълнителя и две за Възложителя и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СТАНИСЛАВА БОЯНОВА  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Съгласувал:  
ЮЛИЯ ГЕОШЕВА  
СТ.ЮРИСКОНСУЛТ



СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРП“  
ТОДОР ТОДОРОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 31 / 13.07.2015

Към Договор за № 63/25.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка: „Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /П-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искреп-Брезе, Обект SFO2602 /П-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /П-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /П-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге”, по, сключен между ОБЩИНА СВОГЕ и СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРИП“ – гр.София, за Обособена позиция № 1 - “Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /П-16/ Томпсън-Церецел; Обект SFO2607 с.Искреп-Брезе; Обект SFO2602 /П-16/ ЖП Лакатник-Лакатник; Обект SFO3609 /П-16/ Своге-Желен; Обект SFO1600 /П-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов”

Днес, 13.07 2015 г. в град Своге се сключи настоящото допълнително споразумение между ОБЩИНА СВОГЕ, представлявана от ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ и СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, от една страна, и СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРИП“, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Крана поляна, бул.Вардар №24, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1, Булстат: 176784673, представлявано от Тодор Киров Тодоров, от друга страна, при което страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл.43, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с анекс II от 02.06.2015г. към договор №23/321/01215 от 21.11.2015г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Своге,

В договора текстът в раздел II – Срокове на договора, чл.2, ал.3

„Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е подписан протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр. №16), но не по-късно от 15.07.2015г. (датата на приключване на проекта),

се изменя както следва:

„Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е подписан протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр. №16), но не по-късно от 15.09.2015г. (датата на приключване на проекта)

Останалите текстове на Договора не се променят.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра на български език, едно за Изпълнителя и две за Възложителя и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

### ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СТАНИСЛАВА БОЯНОВА  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Съгласувал:  
ЮЛИЯ ГЕОШЕВА  
СТ.ЮРИСКОНСУЛТ

СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРИП“  
ТОДОР ТОДОРОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

