



№ 63/13.10.2020

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;
е – mail: kmet@svoge.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към ДОГОВОР № 330/21.09.2020 г.

Обособена позиция №4: Основен ремонт покрив на Читалище "Искърски пролом" в
УПИ IX - "Читалище", кв.36, с.Гара Лакатник

Днес, 13.10. 2020 г., гр. Своге, между:

1.ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов – Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед № 1666/18.11.2019г., и Анита Асенова Главен счетоводител, наричана по долу **Възложител**,

и

2.,,ФУЛ 2016“ ЕООД, ЕИК 204009511, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Сливница“ №80А, представлявано от Илияз Илханов Шишков, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.31 от Договор № 330/21.09.2020г. и във връзка с Докладна записка вх. № 26-00-457/12.10.2020 г.

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР № 330 ОТ 21.09.2020 Г. СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.приемат, че работите по чл. 1, ал. 1 от договора са в обем по видове и единични цени съгласно ценово предложение, количествено – стойностна сметка и заменителна таблица.

2.сумата в чл.2, ал.1 от договора е в размер на 49744,95 /четиридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева, деветдесет и пет стотинки/ лева, без ДДС, поради промяна на количествата на отделни видове строително-монтажни работи и отпадане на някои видове.

Всички останали условия в договор № 330 от 21.09.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор № 330 от 21.09.2020 г. и е в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за **Изпълнителя** и два за **Възложителя**.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(съгласно Заповед №1666/18.11.2019 г.)



ИЗПЪЛН
ИЛИЯЗ И
УПРАВИТЕЛ



АНИТА АСЕНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
МАРИЯ ВЛАДИМИР
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПАО

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

за Обект: Основен ремонт покрив на читалище " Искърски пролом" в УПИ IX - "Читалище" кв 36, с.Гара Локатник кв. 36, с Гара Локатник

№ по ред	Видове СМР	По Договор				Изпълнено			
		мярка	количеств о	ед. цена /лв./	стойност /лв./	мярка	количес тво	ед. цена /лв./	стойност /лв./
1	Подмяна керемиди с пясъчно полимерни, вкл. снегозадържащи скоби	м2	632,00	22,50	14220,00	м2	632,00	22,50	14220,00
2	Подмяна летвена обшивка по покрив с двойна летвена скара 2,5/3,5 см	м2	632,00	10,50	6636,00	м2	560,00	10,50	5880,00
3	Доставка и монтаж дъсчена обшивка по покрив	м2	632,00	12,80	8089,60	м2	632,00	12,80	8089,60
4	Подмяна дървена конструкция покрив	м3	12,80	750,00	9600,00	м3	12,80	750,00	9600,00
5	Подмяна капаци, вкл. билна лента	л.м.	69,40	25,00	1735,00	л.м.	0,00	25,00	0,00
6	Подмяна водосборни казанчета	бр	8,00	50,00	400,00	бр	6,00	50,00	300,00
7	Подмяна улуци	л.м.	104,00	15,00	1560,00	л.м.	104,00	15,00	1560,00
8	Подмяна водосточни тръби	лм	80,00	15,00	1200,00	лм	60,00	15,00	900,00
9	Подмяна капандура поцинкована с размери 0,45/С,52 м.л	бр	3,00	300,00	900,00	бр	3,00	300,00	900,00
10	Доставка и монтаж хидроизолационна мушама	м2	632,00	2,50	1580,00	м2	632,00	2,50	1580,00
11	Демонтаж, доставка и монтаж обшивка комини	бр	1,00	50,00	50,00	бр	1,00	50,00	50,00
12	Доставка и полагане надолучна пола	л.м.	104,00	6,00	624,00	л.м.	0,00	6,00	0,00
13	Измазване комин с р-ри 0,40x0,75 с h = 4,50 и възстановяване бет. шапка	бр	1,00	150,00	150,00	бр	1,00	150,00	150,00
14	Подмяна челна дъска 16 см/вкл. лакиране/	л.м.	104,00	12,00	1248,00	л.м.	104,00	12,00	1248,00
15	Натоварване и извозване стр.отпадъци	курс	8,00	45,00	360,00	курс	8,00	45,00	360,00

16	Демонтаж и обратен монтаж гръмоотводни пръти по покрив	бр.	2,00	75,00	150,00	бр.	2,00	75,00	150,00
Ан.1	Подмяна капаци					л.м.	69,40	15,58	1081,25
Ан.2	Направа на летвена скара по покрив					м2	70,00	5,45	381,50
Ан.3	Доставка и монтаж дюбел-пирон за монтаж на пясъчно-полимерни керемиди					бр.	2890,00	1,14	3294,60
			Всичко:		48502,60				
			Непредвидени 3%:		1455,08				
			Всичко без ДДС:		49957,68	Всичко без ДДС:			49744,95
			ДДС 20%:		9991,54	ДДС 20%:			9948,99
			Всичко с ДДС:		59949,22	Всичко с ДДС:			59693,94



Управител:.....

/Илиян Цук



№ 66/20.10.2020

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;
е – mail: kmet@svoge.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към ДОГОВОР № 347/01.10.2020 г.

Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

Днес, 20.10.2020 г., гр. Своге, между:

1.ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов – Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед № 1666/18.11.2019г., и Анита Асенова – Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**,

и

2.,,ПИ МИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 206038691, със седалище и адрес на управление: гр. Своге 2260, кв. Република №3, вх.Б, ет.1, ап.17, представлявано от Пламен Тошков Пенчев, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.31 от Договор № 347/01.10.2020г. и във връзка с Докладна записка вх. № 26-00-442/16.10.2020 г.

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР № 347 ОТ 01.10.2020 Г. СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.приемат, че работите по чл. 1, ал. 1 от договора са в обем по видове и единични цени съгласно ценово предложение, количествено – стойностна сметка и заменителна таблица.

Всички останали условия в договор № 347 от 01.10.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор № 347 от 01.10.2020 г. и е в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за **Изпълнителя** и два за **Възложителя**.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(съгласно Заповед №1666/18.11.2019 г.)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ



АНИТА АСЕНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПАО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Своге
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПИ МИ ГРУП" ЕООД
 ОБЕКТ: "Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков "

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	По Договор			Изпълнено			Стойност /лв/
			Ед. цена /лв/	Колнчество	Ед. мярка	Стойност /лв/	Колнчество	Ед. цена /лв/	
	Занимания 2								
1	Демонтаж стени от гипсокартон	м2	23,40	3,00	м2	70,20	21,80	3,00	65,40
2	Демонтаж циментова замазка	м2	18,30	7,00	м2	128,10	18,11	7,00	126,77
3	Грундиране под с бетонконтакт	м2	18,30	2,00	м2	36,60	18,11	2,00	36,22
4	Направа на нова глацирана циментова замазка	м2	18,30	17,00	м2	311,10	18,11	17,00	307,87
5	Доставка и монтаж балатум	м2	18,30	13,00	м2	237,90	18,11	13,00	235,43
6	Доставка и монтаж ПВЦ первази	л.м.	8,12	6,00	л.м.	48,72	12,70	6,00	76,20
7	Доставка и монтаж преходна лайсна	л.м.	9,00	14,00	л.м.	126,00	8,51	14,00	119,14
8	Демонтеж ал. врата 90/200	бр	1,00	20,00	бр	20,00	1,00	20,00	20,00
9	Пробиване отвор в тухлена зидария за врата	бр	1,00	150,00	бр	150,00	1,00	150,00	150,00
10	Монтаж ал.врата 90/200	бр	1,00	280,00	бр	280,00	1,00	230,00	280,00
11	Обръщане врати, включително ръбохренители и боядисване с латекс	л.м.	19,60	12,00	л.м.	235,20	10,14	12,00	121,68
12	Направа на гипсокартон влагоустойчив на конструкция по стени	м2	30,30	25,00	м2	757,50	30,06	25,00	751,50
13	Шпакловка по стени от гипсокартон	м2	30,30	6,00	м2	181,80	30,06	6,00	180,36
14	Боядисване с латекс, цветно	м2	30,30	6,00	м2	181,80	30,06	6,00	180,36
15	Направа на окачен таван тип "Армстронг"	м2	18,30	23,00	м2	512,40	15,77	28,00	441,56
16	Ремонт на ел.инсталация за захранване на осветителни тела и контакти	бр	1,00	180,00	бр	180,00	1,00	180,00	180,00


17	Доставка монтаж LED осветително тяло за вграждане в окачен таван	бр	2,00	45,00	90,00	бр	2,00	45,00	90,00
18	Доставка и монтаж двоен контакт	бр	2,00	15,00	30,00	бр	1,00	15,00	15,00
19	Наговарзване и извозване строителни отпадъци	курс	2,00	40,00	80,00	курс	2,00	40,00	80,00
Ан.1	Доставка и монтаж ед.ключ					бр	1,00	8,96	8,96
Ан.2	Сглобяване и преместване на мебели					бр	2,00	75,35	150,70
	Спалня								
20	Демонтаж компрометиранни фаянсови плочки по стени	м2	4,00	9,00	36,00	м2	4,00	9,00	36,00
21	Направа на гипсокартон влагоустойчив на конструкция по стени	м2	28,40	25,00	710,00	м2	30,22	25,00	755,50
22	Шпаклевка по стени от гипсокартон	м2	28,40	6,00	170,40	м2	30,22	6,00	181,32
23	Боядисване с латекс, цветно	м2	28,40	6,00	170,40	м2	30,22	6,00	181,32
24	Наговарзване и извозване строителни отпадъци	курс	1,00	40,00	40,00	курс	1,00	40,00	40,00
6	Доставка и монтаж ПВЦ первази					л.м.	12,27	6,00	73,62
	Двор								
25	Направа на ударопогълщаща от каучукови плочи с деб.3 см.	м2	50,00	42,00	2100,00	м2	56,08	42,00	2355,36
26	Доливане бетонова настилка до пясъчник с деб. 8см.	м2	4,30	23,00	98,90	м2	4,30	23,00	98,90
27	Презагиване стени пясъчник с деб.10 см. и вис. 3С см.	м2	4,00	35,00	140,00	м2	4,00	35,00	140,00
				Сума:	7123,02				
			5% непредвидени:		356,15				
			Всичко:		7479,17		Всичко:		7479,17
			ДДС 20 %:		1495,83		ДДС 20 %:		1495,83
			Всичко с ДДС:		8975,00		Всичко с ДДС:		8975,00

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Пламен Г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж. П. Тер



9