



84/31.12.2020г.

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;
е – mail: kmet@svoge.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към ДОГОВОР № 305/21.08.2020 г.

**Изработване на инвестиционен проект за Промяна предназначението на
двуетажна масивна сграда в Детска градина - УПИ V679 "За социални дейности",
кв.7, с.Церово /обновяване на сградата/**

Днес, 31.12......2020 г., гр. Своге, между:

1. ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов – Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед № 2005/30.12.2020г., и Анита Асенова – Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**,

и
2. „МЗ ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 204879359, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Димитър Гичев“ №13, бл.1, ап.35, представлявано от Здравко Боянов Христов, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**,
на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.49 от Договор № 305/21.08.2020г. във връзка с чл.5 от същия и Докладна записка вх. № 10-32-3/29.12.2020 г.

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР № 305 ОТ 21.08.2020 Г. СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.Определеният срок в чл.5 от Договора и в Допълнително споразумение № 65/16.10.2020г., се удължава с 60 (шестдесет) календарни дни.

Всички останали условия в договор № 305 от 21.08.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор № 305 от 21.08.2020 г. и е в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за **Изпълнителя** и два за **Възложителя**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(съгласно Заповед № 2005/30.12.2020г.)

АНИТА АСЕНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
МАРИЯ ВЛАДИ
ДИРЕКТОР ДИРЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗДРАВКО ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ