



№ 73/16.11.20
ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;

е – mail: kmet@svoge.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към ДОГОВОР № 368/13.10.2020 г.

**Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ "Светлина-1896" в УПИ I -
"Чигалище", кв.34, с.Гара Бов**

Днес, ...16.11.2020 г., гр. Своге, между:

1.ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов – Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед № 1666/18.11.2019г., и Анита Асенова – Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**,

и

2.,,ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 202741167, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Александър Стамболийски“ №26, представлявано от Кипа Дочева Димитрова, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.31 от Договор № 368/13.10.2020г. и във връзка с Докладна записка вх. № 26-00-455/16.11.2020 г.

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР № 368 ОТ 13.10.2020 Г. СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.приемат, че работите по чл. 1, ал. 1 от договора са в обем по видове и единични цени съгласно ценово предложение, количествено – стойностна сметка и заменителна таблица.

Всички останали условия в договор № 368 от 13.10.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор № 368 от 13.10.2020 г. и е в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за **Изпълнителя** и два за **Възложителя**.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(съгласно Заповед №1666/18.11.2019 г.)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КИПА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ



АНИТА АСЕНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПАО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Своге
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ОБЕКТ: "Основен ремонт покрив на НЧ "Светлина-1896" в УПИ I - "Читалище", кв.34, с.Гара Бов"

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	По Договор			Стойност /лв/	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв/	Стойност /лв/
			Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв/					
1	Демонтаж стар олук, монтаж нов американски безпешен 6"	л.м.		96,00	13,00	1728,00				
2	Изработка и монтаж подолучна обшивка борд	л.м.		105,00	7,74	812,70	л.м.	96,00	7,74	743,04
3	Доставка и монтаж водосточни казанчета	бр		8,00	35,00	280,00	бр	9,00	35,00	315,00
4	Доставка и монтаж обшивка улама	л.м.		20,00	7,00	140,00	л.м.	20,00	7,00	140,00
5	Доставка и монтаж обшивка по комини	л.м.		35,00	9,50	332,50	л.м.	35,00	9,50	332,50
6	Доставка и монтаж обшивка било	л.м.		75,00	5,25	393,75	л.м.	75,00	5,25	393,75
7	Демонтаж и обратен монтаж покривна ламарина	м2		250,00	20,00	5000,00	м2	250,00	20,00	5000,00
8	Доставка и монтаж водосточни тръби Ф120, включително скоби и колена	л.м.		64,00	15,00	960,00	л.м.	61,40	15,00	921,00
9	Демонтаж, доставка и монтаж дъски за сачак	м2		43,20	20,00	864,00				
10	Демонтаж, доставка и монтаж челни дъски, включително лакиране	л.м.		96,00	10,50	1008,00				
Ан.1	Обшивка от поцинкована ламарина между козирка и борд						л.м.	96,00	15,27	1465,92
Ан.2	Демонтаж стар олук, монтаж нов американски безпешен 5"						л.м.	96,00	17,42	1672,32
Ан.3	Доставка, монтаж и демонтаж фасадно скеле						м2	120,00	7,34	880,80

			Сума:	11518,95				
			3% непредвидени:	345,57				
			Всичко:	11864,52			Всичко:	11864,33
			ДДС 20 %:	2372,90			ДДС 20 %:	2372,87
			Всичко с ДДС:	14237,42			Всичко с ДДС:	14237,20



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

трова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж Ц. Терс

8