

№ 150/02.12.16



ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към ДОГОВОР № 508/22.11.2016 г.

Изграждане канализация ул. Неврелов дол , гр. Своге

Днес, 02.12.2016 г., гр. Своге, между:

1. ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов - Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед № 1008 от 08.07.2016г., и Анелия Стоянова – Директор дирекция ФСД/Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**, и

2. "МАРИСА 2015" ЕООД ЕИК 203774939, със седалище и адрес на управление гр. Своге 2260, ул. „Мак“ №5, представлявано от Христо Чавдаров Дедински, в качеството на Управител, наричано за краткост **Изпълнител**, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 31 от Договор № 508 от 22.11.2016 г. и във връзка с Докладна записка вх. № 26-00-828/25.11.2016 г. се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Страните по Договор № 508 от 22.11.2016 г. приемат, че работите по чл. 1, ал. 1 са в обем по видове и единични цени съгласно ценово предложение, количествено – стойностната сметка и заменителна таблица.

2. Чл. 2(1) от договора предобива следната редакция: „ За изпълнение на работите по чл. 1, възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща сума в размер на 23727.00 лв. (Двадесет и три хиляди седемстотин двадесет и седем лева) без ДДС или 28472.40 лв. (Двадесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните основен Договор № 508 от 22.11.2016 г. и е в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за **Изпълнителя** и два за **Възложителя**.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Докладна записка с вх. № 26-00-828/25.11.2016 г. и заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. Валентин Михайлов
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
съгласно Заповед № 1008 от 08.07.2016 г.




АНЕЛИЯ СТОЯНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ел. 2 3302

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Христо Дедински
УПРАВИТЕЛ



СЪГЛАСУВАЛ:

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПАО

Ел. 2 3302

ДО
ОБЩНОСТНО СЪОБЩЕСТВО
НА ОБЩИНА СВОГЕ
Област София
Тел: 0726/централа 85
Входящ № и дата
26-00-828/25.11.2016

За	Нервелоу дол
Допълнителни указания	
Дата	25.11.2016
Срок	
Кмет на Община Св.	Ев. 23307

ДОКЛАДНА

от инж.Цецка Терзийска – гл.специалист „БС“ на Община Своге

Относно: Изграждане канализация ул.Нервелов дол , гр.Своге

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

При извършване на строително-ремонтните работи на обект: “ Изграждане канализация ул.Нервелов дол , гр.Своге” по договор № 508/22.11.2016г. се наложи промяна в количествата на някои видове строително ремонтни работи и изпълнение на нови такива.

Количествата и видовете строително-ремонтни работи не могат да се предвидят с точност при изготвянето на количествените сметки. тъй като няма изготвени проекти. Също така се получават промени в количествата и за времето от изготвянето на количествената сметка и стартирането на обекта.

Дейността „изкъриване асфалтова настилка“ отпада, поради късното възлагане на обекта и влошените атмосферни условия.

Отпадането на някои строително-ремонтни работи налага промяна на договорената стойност.

С уважение,
инж.Цецка Терзийска

Ев. 23307

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

за обект: "Изграждане канализация ул. Неврелов дол , гр. Своге"

№ по ред	Видове СМР	мярка	по договор			стойност /лв/	мярка	количество	ед. цена /лв/	изпълнено		
			стойност /лв/	ед. цена /лв/	стойност /лв/							
1	Разкъртане, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10см и извозване на стр. отпадъци	м2	25	6,00	150,00	м2	25		6,00	150,00		
2	Профилиране пътно платно, вкл. уплътняване	мсм	1	480,00	480,00	мсм	1		480,00	480,00		
3	Доставка на нестандартен трошен камък за пътно платно и полагане с уплътняване	м3	40	32,00	1280,00	м3	40		32,00	1280,00		
4	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м3	247	8,00	1976,00	м3	247		8,00	1976,00		
5	Изкоп до 1.20 и дълб. до 2м земни почви -ръчно	м3	28	25,00	700,00	м3	28		25,00	700,00		
6	Натоварване с мех. товарач и извозване на земни почви до дело на 4км	м3	275	5,00	1375,00	м3	275		5,00	1375,00		
7	Доставка и полагане пясък за пясъчна подложка и около тръби	м3	78	32,00	2496,00	м3	78		32,00	2496,00		
8	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби OD 315 SN 8 за канализация	м.л	125	30,00	3750,00	м.л	125		30,00	3750,00		
9	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби OD 200 SN 8 за сградни канализационни отклонения до ул. регулация /вкл. разклонители/ с дълж. от 2 до 4 м.л	бр	8	180,00	1440,00	бр	8		180,00	1440,00		
10	Направа УРШ с дълб. до 2м.л	бр	3	720,00	2160,00	бр	3		720,00	2160,00		
11	Доставка на нестандартен трошен камък за обратно засипване и полагане с уплътняване	м3	240	33,00	7920,00	м3	240		33,00	7920,00		
12	Изкърпване асф. настилка	м2	25	20,00	500,00					0,00		
				Всичко:	24227,00				Всичко:	23727,00		
				20% ДДС	4845,40				20% ДДС	4745,40		
				Общо:	29072,40				Общо:	28472,40		

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



В.А. 33.12