



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Своге		Национален регистрационен номер: ² 000776502	
Пощенски адрес: ул.Александър Стамболийски №7			
Град: Своге	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2260	Държава: BG
Лице за контакт: Д.Радкова, Гл.експ.ОП		Телефон: +359 72622124	
Електронна поща: d.vutova@svoge.bg		Факс: +359 72622539	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.svoge.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svoge.bg/?page_id=22331			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по Възстановяване на улично платно и изгр. на подп. стени на ул. „Каменярска“, гр.Своге Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по Възстановяване на улично платно и изгр. на подп. стени на ул. „Каменярска“, гр.Своге Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: град Своге, област Софийска код NUTS: ¹ BG412
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по "Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска“, гр. Своге"

Предмет на обществената поръчка е инженеринг, включващ изготвяне на технически проект, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за ремонт и реконструкция на съществуващата улична настилка и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособност, равност и отводняване от повърхностни води, без дискомфорт на населението в района. Да се изгради трайно стабилизиране и укрепване на проблемния участък от улицата с достатъчна степен на сигурност съгласно действащите норми, с което да се създадат условия за възстановяване на нормалната експлоатация на улицата.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 120
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

Да ☐ Не ☒

средства от Европейския съюз

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 914974

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 202

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по Възстановяване на улично платно и изгр. на подп. стени на ул. „Каменярска“, гр. Своге

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

09/05/2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ИНФРА РОУДС ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

202062878

Пощенски адрес:

район Красно село, бул. Цар Борис III №126

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1612

Държава:

BG

Електронна поща:

office@infraholding.bg

Телефон:

+359 28952411

Интернет адрес: (URL)

www. -

Факс:

+359 28952411

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка:	461687.49	Валута:	BGN
--	-----------	---------	-----

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Закона за обществените поръчки.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 23/12/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

град Своге, област Софийска

код NUTS:¹ BG412**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по "Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска“, гр. Своге"

Предмет на обществената поръчка е инженеринг, включващ изготвяне на технически проект, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за ремонт и реконструкция на съществуващата улична настилка и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособност, равност и отводняване от повърхностни води, без дискомфорт на населението в района. Да се изгради трайно стабилизиране и укрепване на проблемния участък от улицата с достатъчна степен на сигурност съгласно действащите норми, с което да се създадат условия за възстановяване на нормалната експлоатация на улицата.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 120

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 461687.49

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

ИНФРА РОУДС ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

202062878

Пощенски адрес:

район Красно село, бул.Цар Борис III №126

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1612

Държава:

BG

Електронна поща:

office@infraholding.bg

Телефон:

+359 28952411

Интернет адрес: (URL)

www. -

Факс:

+359 28952411

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки,

чл.55 от Договор №202/09.05.2019г. и във връзка с Докладна записка вх. №26-00-119/13.12.2019 г.

Текстът в Раздел I. Предмет на договора, чл.1, ал.1, придобива следната редакция: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на възмездна основа, при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Заменителна таблица да извърши следното: „Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по “Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска“, гр. Своге“.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Промяна в количествата на отделни видове строително-монтажни работи.

Промяната в количествата и видовете строително-монтажни работи не налага промяна в предмета на договора и в договорената стойност.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди изменението (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	461687.49	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след изменението

Стойност, без да се включва ДДС:	461687.49	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи



ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;

e-mail: kmet@svoge.bg

11/23 / 17.12.2019

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към ДОГОВОР № 202/09.05.2019 г.

„Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по „Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска”, гр. Своге“

Днес, 17.12.2019 г., гр. Своге, между:

1. ОБЩИНА СВОГЕ, ЕИК 000776502, със седалище: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов - Зам. Кмет на Община Своге, съгласно Заповед №1666/18.11.2019г., и Анелия Величкова – Директор дирекция ФСД/Главен счетоводител, наричана по-долу **Възложител**,

и

2. „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, бул. Цар Борис III №126, представлявано от Антон Иванов Арnaudов, в качеството на Управител, наричано по-долу **Изпълнител**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.55 от Договор №202/09.05.2019г. и във връзка с Докладна записка вх. №26-00-119/13.12.2019 г.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Текстът в Раздел I. Предмет на договора, чл.1, ал.1, придобива следната редакция: **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема на възмездна основа, при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Заменителна таблица да извърши следното: „Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по ”Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска”, гр. Своге”

Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните основен Договор №202 от 09.05.2019 г. и е в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за **Изпълнителя** и два за **Възложителя**.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(съгласно Заповед №1666/18.11.2019г.)

АНЕЛИЯ ВЕЛИЧКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ П

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АНТОН АРНАУДОВ
УПРАВИТЕЛ

ул. 36а,
а.л. 330Т
и ул. 50м
Реш. (ЕС)
2016/089

ул. 36а,
а.л. 330Т
и ул. 50м
Реш. (ЕС)
2016/089

ул. 36а,
а.л. 330Т
и ул. 50м
Реш. (ЕС)
2016/089



ОБЕКТ: „Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по „Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Камениарска“, гр. Селге“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. СВОГЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВОГЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИНФРА РОУДС“ ЕООД

ОКОНЧАТЕЛНА ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОТПАДНАЛИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ СМР

Днес, 17.12.2019г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след проверка на място установихме, че към 17.12.2019г. са отпаднали, допълнително възникнали и извършени следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	Ед. мярка	По количествено-стойностна сметка				Изпълнени видове и количества СМР		Отпаднали видове и количества СМР		Допълнително възникнали видове и количества СМР, съгласно заповеди от Заповедна книга за обекта, констативни протоколи	
			Количество	Ед.цена /лева/	Стойност /лева/	Количество	Стойност /лева/	Количество	Стойност /лева/	Количество	Стойност /лева/	
												ство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ												
1	Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на насип, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо.	м3	1,098.31	8.43	9,258.75	1,108.18	9,341.97			9.87	83.22	
2	Формиране на земната основа.	м2	1,772.00	3.32	5,883.04	1,787.00	5,932.84			15.00	49.80	
3	Разкръстване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	300.00	11.12	3,336.00	300.00	3,336.00					
4	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо.	м2	49.00	5.30	259.70	49.00	259.70					
5	Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо.	м3	154.10	32.64	5,029.82	155.60	5,078.78			1.50	48.96	
6	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за обратна засипка до долен ръб настилка при тръби	м3	12.00	49.60	595.20	12.00	595.20					
7	Пренареждане на паважна настилка	м2	44.00	25.00	1,100.00	44.00	1,100.00					
8	Разваляне на паважна настилка	м2	44.00	4.50	198.00	44.00	198.00					
ПЪТНИ РАБОТИ												
10	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа	м3	950.56	49.60	47,147.78	959.56	47,594.18			9.00	446.40	
12	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно изискванията на ТС.	м3	37.40	49.60	1,855.04	37.40	1,855.04					
13	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35., включително всички свързани с това разходи.	м1	309.00	41.31	12,764.79	300.00	12,393.00	-9.00	-371.79			

[illegible]

39	Стойки с дължина до 3.5м за стандартни пътни знаци	бр	5.00	187.00	935.00	7.00	1 309.00		2.00	374.00
40	Стойки с дължина до 4.0м за стандартни пътни знаци	бр	2.00	187.00	374.00	3.00	561.00		1.00	187.00
41	Хоризонтална маркировка	м2	13.50	24.14	325.89	13.50	325.89			
42	Временна организация на движението						0.00			
43	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	22.98	85.50	1 964.79	22.98	1 964.79			
44	Стойки с дължина до 3.5м за стандартни пътни знаци	бр	31.00	24.00	744.00	31.00	744.00			
45	Стойки с дължина до 4.0м за стандартни пътни знаци	бр	10.00	29.12	291.20	10.00	291.20			
КОНСТРУКТИВНА										
46	Пробиване на сондажни отвори L=3,00 m, d=35 cm	м.л.	42.00	80.80	3 393.60	42.00	3 393.60			
47	Пробиване на сондажни отвори L=4,00 m, d=35 cm	м.л.	64.00	80.80	5 171.20	64.00	5 171.20			
48	Пробиване на сондажни отвори L=5,00 m, d=35cm	м.л.	25.00	80.80	2 020.00	25.00	2 020.00			
49	Пробиване на сондажни отвори L=7,00 m, d=35 cm	м.л.	224.00	80.80	18 099.20	224.00	18 099.20			
50	Пробиване на сондажни отвори L=8,00 m, d=35 cm	м.л.	272.00	80.80	21 977.60	272.00	21 977.60			
51	Пробиване на сондажни отвори L=9,00 m, d=35 cm	м.л.	198.00	80.80	15 998.40	198.00	15 998.40			
52	Пробиване на сондажни отвори L=10,00 m, d=35 cm	м.л.	230.00	80.80	18 584.00	230.00	18 584.00			
53	Доставка и полагане на армировка клас за пилоти	кг	19 798.00	2.02	39 991.96	19 798.00	39 991.96			
54	Доставка и полагане на бетон за изливни пилоти C20/25	м3	102.00	159.15	16 233.30	102.00	16 233.30			
55	Котфраз за надпилотна греда (L=146 m)	м2	120.00	52.00	6 240.00	120.00	6 240.00			
56	Бетон C20/25 за надпилотна греда (L=146 m)	м3	21.00	170.00	3 570.00	21.00	3 570.00			
57	Армировка B500B за надпилотна греда (L=146 m)	кг	1 596.15	2.34	3 734.99	1 596.15	3 734.99			

СУМА:

ДДС:

ОБЩО ВСИЧКО:

453 337.49

90 667.50

544 004.99

-2 434.66

-486.93

-2 921.59

2 434.66

486.93

2 921.59

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Е. Бойков
/инж. Е. Бойков/

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ:
/инж. Бой

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/АНТОН

