

Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на
р. Батулийска в с. Батулия

Изпълнител	Авансово плащане
„МИРИКАЛ“ ЕООД Договор № 141/04.05.2015 г.	156 506.06 лв. 12.05.2015 г.
„МИРИКАЛ“ ЕООД Договор № 141/04.05.2015 г.	196 568.53 лв. 20.07.2015 г.