

№ 79/29.12.17.

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № 356 / 08.09.2016 г.

Днес 29.12.2017г., в град Своге се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА СВОГЕ, БУЛСТАТ/ЕИК: 000776502**, със седалище и адрес на управление: област Софийска, община Своге, гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7, представлявана от инж. Валентин Михайлов – За кмет на община Своге/ съгл. Заповед № 899/26.06.2017г. и Анелия Величкова – главен счетоводител на община Своге от една страна, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„ДЖЕНЕРИС“ АД, БУЛСТАТ/ЕИК: 200084573**, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81, представлявано от Георги Вълков Вълков – изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с §23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

**Чл.1, ал. 1 от раздел I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, който гласи:**

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

„Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши услугата:

„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Своге за проектно предложение: „Изграждане на ул. № 19 - от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул. „Петрохан“ от ОТ 67- ОТ 60- ОТ 58- до ОТ 52 и ул. „Чуй петел“ от ОТ 254 - ОТ 273 до ОТ 274 в с. Искрец; ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 32 до ОТ 34; ул. Хан Аспарух - от ОТ 31 до ОТ 39; ул. „Явор“ – от ОТ 41 до ОТ 28 в с. Церово; и рехабилитация на ул. № 19 от ОТ 50 - ОТ 203 до ОТ 123 и ул. № 7 от ОТ 172 до ОТ 177 и ул.№8 от ОТ 177 до ОТ 164 в с. Владо Тричков; ул. „Кирил и Методий“ - от ОТ 50 - ОТ 2 - ОТ 34 до ОТ 32, ул. „Явор“ - от ОТ 37- ОТ 39 и от ОТ 39 до ОТ 41 в с. Церово, на територията на община Своге“

Същият се променя както следва:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

„Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши услугата:

„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Своге за проектно предложение: „Изграждане на ул.“19“ от О.Т. 203 - О.Т. 115 - О.Т. 114 - О.Т. 112 - О.Т. 111 - О.Т. 110 - О.Т. 104 - О.Т. 103 - О.Т. 102 - О.Т. 101 ... О.Т. 256 до О.Т. 95, ул.“7“ от О.Т.172 - О.Т.174 - О.Т. 175 до О.Т.177, ул.“20“ от О.Т. 203 - О.Т. 252 до О.Т. 123 в с. **Владо Тричков**; ул. „Петрохан“ от О.Т. 52 - О.Т. 58 - О.Т. 60 - О.Т. 61 - О.Т. 63 - О.Т. 65 - О.Т. 66 - О.Т. 67 до О.Т. 68 и ул. „Чуй петел“ от О.Т.254-О.Т.273 -О.Т.279а - О.Т. 279 до О.Т.274 в с. **Искрец**; ул.“Кирил и Методий“ от О.Т.50-О.Т.2-О.Т.34 - О.Т. 33 - О.Т.32 - О.Т.31; ул.“Явор“ от О.Т. 37 – О.Т. 38- О.Т. 39 – О.Т. 40 - О.Т. 41 - О.Т. 42 - О.Т. 28а до О.Т. 28 и ул.“Хан Аспарух“ от О.Т.31 до О.Т.39 в с. **Церово**; на територията на община Своге“

**Ал. 2 и ал. 3 от чл. 1, остават непроменени.**

**Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.**

**Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за услуга № 356 / 08.09.2016 г.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ**  
За Кмет на Община Своге  
/Съгл. Заповед № 899/26.06.2017г./

**АНЕЛИЯ ВЕЛИЧКО**  
Главен счетоводител

Съгласувал:

**Мария Вла**  
Директор

Изготвил:

**Цветослава Петкова**  
Директор Дирекция

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Георги Вълков**  
/Изпълнителен директор